

✓ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН<sup>1</sup>

## ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (Зона за въздействие II – ЗВП)

Таблица 2

## ГРУПА ПРОЕКТИ 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Примерен оперативен план за проект ЗВП - 1.1: Ремонт и обновяване на сградата на ЦДГ 14 «Пчелица»

Дейности по проект ЗВП-1.1.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2014 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>Дейност ЗВП-1.1.1:</b> Реализация на инвестиционния проект	Община Лом													
1.1.1.2. Изпълнение на СМР		1 004 364												
СМР		828 600												
Непредвидени разходи – 10%		8 370												
ДДС 20 %		167 394												
<b>Дейност ЗВП-1.1.2:</b> Доставка на оборудване и обзавеждане		255 600												

<sup>1</sup> Сроковете за изпълнение са без процедура за избор на изпълнител





ОБЩО ЗА ПРОЕКТА:		1 980 000																
------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ГРУПА ПРОЕКТИ 2: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА**

Примерен оперативен план за **проект ЗВП - 2.1: Защитено жилище за деца с психични отклонения (възстановяване на сградата на старото училище в кв. «Младеново»)**

Дейности по проект ЗВП-2.1.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година															
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
<b>Дейност ЗВП-2.1.1:</b> Реализация на инвестиционния проект	Община Лом	2 331 315,6																
1.1.1.1. Подготовка на проект		10 200																
1.1.1.2. Изпълнение на СМР																		
СМР		1 906 300																
Непредвидени разходи – 10%		19 063																
1.1.1.3. Управление и организация		10 200																
ДДС 20 %		388 552,6																
<b>Дейност ЗВП-2.1.2:</b> Доставка на оборудване и обзавеждане		367 728																



1.1.2.1. Подготовка на проект	6 720													
1.1.2.2. Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане	293 000													
1.1.2.3. Организация и управление на проекта	6 729													
ДДС 20 %	61 288													
<b>ОБЩО ЗА ПРОЕКТА:</b>	<b>2 699 043,6</b>													

Примерен оперативен план за **проект ЗВП – 2.2: Изграждане на социални жилища**

Дейности по проект ЗВП-2.2.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>Дейност ЗВП-2.2.1:</b> Реализация на инвестиционния проект	Община Лом	1 845 240													
1.1.1.2. Изпълнение на СМР															
СМР		1 520 000													
Непредвидени разходи – 10%		15 200													
ДДС 20 %															
<b>Дейност ЗВП-2.2.2:</b> Доставка на оборудване и обзавеждане		360 000													





ДДС 20 %		207 900												
<b>Дейност ЗВП-3.1.2:</b> Доставка на оборудване и обзавеждане		117 996												
3.1.2.1. Подготовка на проект		14 800												
3.1.2.2. Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане		68 730												
3.1.2.3. Организация и управление на проекта		14 800												
ДДС 20 %		18 666												
<b>ОБЩО ЗА ПРОЕКТА:</b>		1 365 396												

#### ГРУПА ПРОЕКТИ 4: ГРАДСКА СРЕДА

Примерен оперативен план за проект ЗВП - 4.1: Възстановяване на зелена площ пред Читалище «Събуждане»

Дейности по проект ЗВП-4.1.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2017 година												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
<b>Дейност ЗВП-4.1.1:</b> Реализация на инвестиционния проект	Община Лом	871 714,8													
4.1.1.1. Подготовка на проект		37 136													



4.1.1.2. Изпълнение														
Обновяване		645 730												
Непредвидени разходи – 10%		6 457												
4.1.1.3. Управление и организация		37 136												
ДДС 20 %		145 280,8												
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА:		871 714,8												

Таблица № 2. Примерен оперативен план за проект ЗВП - 4.2: Възстановяване на площад на ул. «Софийска»

Дейности по проект ЗВП-4.2.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година													
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Дейност ЗВП-4.2.1: Реализация на инвестиционния проект	Община Лом	751 682,4														
4.2.1.2. Изпълнение																
Възстановяване		620 200														
Непредвидени разходи – 10%		6 202														
ДДС 20 %		125 280,4														
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА:		751 682,4														



**Таблица № 2.** Примерен оперативен план за **проект ЗВП - 4.3:** Изграждане на спортна площадка на открито (бивш стадион кв.»Младеново»)

Дейности по проект ЗВП-4.3.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>Дейност ЗВП-4.3.1:</b> Реализация на инвестиционния проект	Община Лом	2 017 980												
4.3.1.2. Изпълнение на СМР														
СМР		1 665 000												
Непредвидени разходи – 10%		16 650												
ДДС 20 %		336 330												
<b>ОБЩО ЗА ПРОЕКТА:</b>		2 017 980												