



ЧАСТ III-ТА

Управление на реализацията/прилагането на плана



Проект: „Изготвяне на ИПГВР за гр. Лом” в рамките на проект „Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом”

Възложител: Община Лом

Изпълнител: ДЗЗД „Хоризонт Лом 2020”

Съдържание на част III-та

1

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Лом”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Лом и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Управление на реализацията/прилагането на плана

1. Управление на реализацията/прилагането на плана	3
2. Индикатори за наблюдение и оценка на прилагането на плана.....	3
3. Обществено участие в наблюдението и оценката на прилагането на плана и оценката на резултатите от прилагането му	5
4. Приложения	6



1. Управлението на реализацията/прилагането на плана

Наблюдението на реализацията на ИПГВР включва:

- ✓ Разглеждане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;
- ✓ Периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана;
- ✓ Разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите в степента на постигане на стратегията на плана, в т.ч. и по отношение на хоризонталните въпроси (политики);
- ✓ Установяване и очертаване на тенденции, проблеми с особена важност, ограничители, перспективи за развитие;
- ✓ Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по проектите;
- ✓ Финансов одит.

Гореописаните действия по преценка на кмета на общината могат да се разпределят между няколко контролни структури, особено при едновременна реализация на голям брой проекти.

Кметът на община Лом ежегодно представя на общинския съвет доклад за хода на изпълнението на ИПГВР и за постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло.

2. Индикатори за наблюдение и оценка на прилагането на плана

Индикаторите за реализация на ИПГВР се конкретизират в програмата за реализация. Индикаторите са следните видове:

- ✓ *Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот:* подобрени инфраструктурни елементи, обновени многофамилни жилищни сгради, брой нови социални жилища,



реконструирани/ремонтирани, повишено качество на публичната и работната физическа среда, подобрена достъпност, увеличени зелени площи и други мерки, подобряващи екологичните условия, увеличаване на заетостта, увеличен брой на икономическите субекти, настанили се в „зона с потенциал за икономическо развитие”, повишен инвестиционен интерес, респективно повишена пазарна цена на недвижимата собственост, икономисана топлинна и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност и т.н.;

За измеримост на резултатите и на постигнатите промени индикаторите за постигнатите резултати се съпоставят със състоянието преди реализацията на ИПГВР.

✓ *Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичен ефект:* като икономия на труд, оборудване и финанси, площ (ха) на новоусвоените терени в реновирани производствени зони, брой новоразкрити работни места в обновени производствени територии и/или в новосъздадени производствени зони, брой публични обекти с улеснен достъп за лица с увреждания и т.н.;

✓ *Индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията:* увеличена посещаемост, ръст на инвестициите и новосъздадени (разширени) икономическите активности, нови работни места, увеличена производителност, повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура, интегриране на групите в неравностойно положение, относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР, нарастване на частта от населението, облагодетелствано от подобрен транспортен достъп, нарастване на частта от населението, ползващо МОПТ за ежедневни пътувания (%), нарастване броя на лицата с физически увреждания ползващи МОПТ за ежедневни пътувания (%), относителен дял на територията (от общата територия на града/общината), придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда и т.н.



Приложение 1: Таблица с Индикатори за продукт за група проекти по тематични направления

3. Обществено участие в наблюдението и оценката на прилагането на плана и оценката на резултатите от прилагането му

Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана се осигурява чрез обществено участие, което може да се осъществи чрез:

- ✓ Самостоятелна паралелна процедура с обществен комитет, на който се предоставя непрекъснато цялата информация за хода на реализацията;
- ✓ Участие на представители на обществеността в работната група на ИПГВР, а ко проектите са повече: с участие на представители на обществеността във всяко от организационните звена/екипи по управлението им.

Външна техническа помощ за управление, независим мониторинг, оценка и одит на реализацията на ИПГВР

Изпълнението на ИПГВР подлежи на следните независими оценки и одит, които следва да се възложат по реда на Закона за обществените поръчки:

- Междинна оценка на изпълнението, която следва да се извърши не по-късно от 4-та година на изпълнението на ИПГВР и да включва оценка на първоначалните резултати от изпълнението, на степента на постигане на целите на плана, на ефективността и ефикасността на използваните ресурси и да завършва с изводи и препоръки за актуализация на ИПГВР;
- Последваща оценка на изпълнението, която следва да се извърши не по-късно от една година от изтичането на периода на действие на плана (2021 г.) и да включва оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси и изводи и препоръки относно провеждането на политиката за градско развитие.



- Финансов одит на ИПГВР
- За целите на управлението на реализацията на ИПГВР е възможно Общината да използва външна техническа помощ за подпомагане дейността на Работната група, Координационното звено и Тематичните работни панели.

4. Приложения

- а. Таблица с индикатори за за продукт за група проекти по тематични направления
- б. Задания за Подробен устройствен план/ове на зоните за въздействие
- в. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по чл.14 или съответно Становищв по екологична оценка по чл.26 (в случай, че е преценено да се извърши ЕО) от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми*
- д. Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие по чл.18, чл.20 или съответно Решение за оценка на съвместимостта по чл.28 (в случай, че е преценено да се извърши ОС) от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.*