

✓ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН¹

ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (Зона за въздействие III – ЗВШ)

ГРУПА ПРОЕКТИ 1: ГРАДСКА СРЕДА

Таблица № 2. Примерен оперативен план за проект ЗВШ - 1.1: Изграждане на велосипедна алея

Дейности по проект ЗВШ-1.1.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2015 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Дейност ЗВШ-1.1.1: Реализация на инвестиционния проект	Община Лом	1 709 683,2												
1.1.1.2. Изпълнение на СМР														
СМР		1 410 630												
Непредвидени разходи – 10%		14 106												

¹ Сроковете за изпълнение са без процедура за избор на изпълнител



ДДС 20 %		284 947,2												
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА:		1 709 683,2												

Таблица № 2. Примерен оперативен план за проект ЗВП - 1.2: Ремонт на паркинг

Дейности по проект ЗВП-1.2.	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2016 година													
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Дейност ЗВП-1.2.1: Реализация на инвестиционния проект	Община Лом	101 904														
1.2.1.2. Изпълнение на СМР																
СМР		77 200														
Непредвидени разходи – 10%		7720														
ДДС 20 %		16 984														
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА:		101 904														

Таблица № 2. Примерен оперативен план за проект ЗВП – 1.3.: Зона за риболов, туризъм и почивка

	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график за 2020 година													
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		



Дейности по проект ЗВ11-2.1.			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Дейност ЗВ11-2.1.1: Реализация на инвестиционния проект	Община Лом	1 087 281,6												
1.1.1.1. Подготовка на проект		288 000												
1.1.1.2. Изпълнение на СМР														
СМР		326 800												
Непредвидени разходи – 10%		3 268												
1.1.1.3. Управление и организация		288 000												
ДДС 20 %		181 213,6												
Дейност ЗВ11-2.1.2: Доставка на оборудване и обзавеждане		102 552												
1.1.2.1. Подготовка на проект		1 880												
1.1.2.2. Закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане		81 700												
1.1.2.3. Организация и управление на проекта		1 880												
ДДС 20 %		17 092												
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА:		1 189 833,6												